

岳阳市交通运输局

交通运输行政许可决定书

编号：岳交公施许决字〔2024〕04号

岳阳市公路建设和养护中心：

你单位于2024年4月7日向本机关提出2023年度岳阳市G107线大修工程施工许可申请书收悉。

经审查，本机关认为，你单位提交的申请材料齐全，符合公路工程施工许可规定的条件、标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十条第一款、第三十八条第一款和《中华人民共和国公路法》第二十五条、交通运输部《公路建设市场管理办法》第二十七条的规定，决定准予本项目交通运输行政（施工）许可，准予你单位依法从事下列活动：从本决定书下达之日起，准许2023年度岳阳市G107线大修工程开工建设。

本机关将在做出本决定之日起10内向你单位颁发、送达2023年度岳阳市G107线大修工程《交通运输行政许可决定书》。



岳阳市交通质量和安全监督站文件

岳交质安〔2024〕31号

岳阳市交通质量和安全监督站 关于受理 2023 年度岳阳市 G107 线大修工程质 量安全监督登记的通知

岳阳市公路建设和养护中心：

根据国家、交通运输行业管理部门颁布的有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，我站对你中心申报的《关于对2023年度岳阳市 G107线大修工程实施质量安全监督管理登记的报告》及相关资料进行了审查，同意受理该项目的质量安全监督管理登记，同时成立项目监督组负责该项目日常的质量安全监督联络工作。项目监督组成员为陈葵芳、张佳奇、简回香，项目监督负责人为陈葵芳。现编制《2023年度岳阳市 G107线大修工程质量安全监督工作计划》（详见附件）并印发给你们，请配合实施。



- 附件：1. 2023年度岳阳市 G107线大修工程基本情况一览表
2. 2023年度岳阳市 G107线大修工程质量安全监督工作计划

岳阳市交通质量和安全监督站
2024年4月7日



岳阳市交通质量和安全监督站综合部

2024年4月7日印发



扫描全能王 创建

附件 1

2023 年度岳阳市 G107 线大修工程基本情况一览表

项目名称	2023 年度岳阳市 G107 线大修工程				
建设单位	岳阳市公路建设和养护中心				
项目经理	唐永红	手机	13908407025		
总工(技术负责人)	李德军	手机	13647309388		
主要机构设置	工程部负责人	李智勇	手机	13607305971	
	合约部负责人	刘湘虹	手机	13786091071	
	安全部负责人	袁志斌	手机	18867310296	
办公室电话及传真	0730-8626877	邮编及地址	414000		
工程概况	<p>1. G107 线本次大修路段为 K1509+000-K1511+000、K1529+864-K1530+000、K1538+000-K1548+900、K1591+400-K1593+300、K1615+900-K1619+200、K1630+267-K1631+000、K1634+700-K1636+600、K1645+300-K1651+200、K1652+600-K1656+000、K1664+000-K1667+000, 总里程为 33.169km。</p> <p>2. 该工程预算 15338.12 万元, 其中建安费 13930.25 万元, 资金来源为部省补助和自筹。</p> <p>3. K1538+000-K1548+900、K1529+864-K1530+000 按一级公路标准建设, 设计速度为 80km/h, 路面宽度 24m, 设计年限 15 年, 其他路段按二级公路标准建设, 设计速度为 60km/h, 路面宽度 12m, 设计年限 12 年。大修改造方案: 原水泥混凝土路面大修结构: 一是挖除原路面上层 32cm 水泥砼板层后, 下层 24cm 水泥砼板共振碎石化+30cm 水稳基层+5cmAC-20 沥青砼+4cm 厚 AC-13 沥青砼结构形式。二是原水泥混凝土共振碎石化+11cm 密集配沥青砼 ATB-30+4cm 厚改性沥青砼 AC-13 结构形式。原沥青混凝土路面大修结构: 采用挖除原路面基层至原水泥路面结构层后, 原 32cm 水泥路面碎石化+30cm5%水稳基层+5cmAC-20 沥青砼+4cm 厚 AC-13 沥青砼结构形式。</p> <p>5. 计划开工时间: 2024 年 3 月 15 日, 计划完工日期为: 2024 年 9 月 15 日, 工期为 6 个月。</p>				
标段	施工单位名称	起止桩号	中标价(元)	项目经理	电话
一	岳阳路桥集团有限公司	K1509+000-K1667+005 (33.169km)	136240640	苏赠来	18973008058
	监理单位	起止桩号	总监	电话	
	岳阳交通工程项目管理有限公司	K1509+000-K1667+005 (33.169km)	黄新伍	13807304617	
	设计单位		设计代表	电话	
	湖南联智科技股份有限公司		吴宏亮	15674003391	
	检测单位		项目检测负责人	电话	
	岳阳市公路科技服务中心		金闻志	13975078910	



附件 2

2023 年度岳阳市 G107 线大修工程质量 安全监督工作计划

一、第一阶段：2024 年 3 月-4 月

(一) 受理监督申请、拟定检查计划时间安排、下发监督通知书，实施监督交底。

(二) 备案竣（交）工检测单位的相关资料，审查项目试验外委检测合同、项目竣（交）工检测计划等相关资料，并督促其按计划进场开展检测工作。

(三) 现场核实报监材料的符合性。

二、第二阶段：2024 年 5 月-项目完工

(一) 站公路工程质量监督部、安全生产监督部、检测监理监督部根据项目施工进度及部室工作安排负责进行质量、安全检查，人员履约检查，试验检测工作检查。

(二) 组织竣工验收检测，完成《工程质量鉴定报告》和《公路工程质量监督报告》，参加竣工验收。

(三) 完成本项目监督工作总结。

若本项目在建设过程中总体进度计划根据实际施工情况产生了调整，本监督计划的时间安排也随之同步调整。

